

**REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR
AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER**

Avveckling ortvis, blandade förbandstyper

Avveckling <i>fastigheter</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Kristianstad	2000-07-01	2001-12-31	Klart 01-05-31
Hässleholm	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Rosenholm	2000-07-01	2001-12-31	Klart 01-12-31
Ängelholm	2002-01-01	2003-01-01	Prog 2003-04-01
Färösund	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Almnäs	2000-07-01	2002-12-31	Progn 04-04-01
Norrtälje	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Falun	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Sollefteå	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Umeå	2000-07-01	2001-12-31	Klart 01-06-30
Boden	2000-07-01	2001-12-31	Klart 01-09-30
Kiruna	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Spridda förråd (successivt fram till 2004)	2000-07-01	2004-12-31	Pågår

Förbandstyp 1 (Operativa lednings- och underhållsförband)

Avveckling <i>anläggningar</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Staber			1)
Drivmedelsanläggningar			1) 2)
Drivmedelsförråd			1)
Ammunitionsförråd			1)
Materieförråd			1)

1) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar (hemlig); *avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31.*

2) "Kostnader" med hänsyn till årliga kontroller m a a miljöhänsyn kvarstår, avyttring / *saneringskostnad kan tillkomma inom kontrollperioden (2000 – 2020).*

Avveckling <i>fastigheter</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
MFD Delary	1997	1999	
HKV Stockholm	1998	2000	Omorganisation klar

Investering i <i>fastigheter</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
HKV Stockholm	1998	2000	Ingen investering

Förbandstyp 2 (Divisionsförband)

Avveckling <i>fastigheter</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
I 22/Gj 66 i Kiruna	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30 Lokaler och övningsfält för MD-grp bibehålls
A 3 i Hässleholm	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
Lv 3 i Norrtälje	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30 Skjutbana och delar av tidigare övningsfält för HvFriv bibehålls
T 3 i Sollefteå	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30

Förbandstyp 3 (Nationella skyddsstyrkor)

Avveckling <i>anläggningar</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Staber			1)
Armé batterier			1)
Truppbefästningar			1)
KV-annex			1)
RA-annex			1)

1) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar (hemlig); *avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31.*

Avveckling <i>fastigheter</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
I 13/Fo 53 i Falun	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30 Lokaler samt övnings- och skjutfält för MD-grp bibehålls
I 21/Fo 23 i Sollefteå	2000-07-01	2001-06-30	” Klart 01-06-30
P 2/Fo 14 i Hässleholm	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30 Skjutbana bibehålls Lokaler för MD-grp bibehålls

Förbandstyp 4 (Armébrigadförband)

Avveckling <i>fastigheter</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
NB 13 i Falun	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
NB 21 i Sollefteå	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30
MekB 8 i Hässleholm	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30

Förbandstyp 5 (Marina lednings- och underhållsförband)

Avveckling <i>anläggningar</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Ledning, staber			1)
Drivmedelsförråd			1) 2)
Ammunitionsförråd			1)
Minförråd			1)
Torpedförråd / -verkstad			1)
Krigsförtöjningsplatser			1)
Ksrr			1)
Truppbefästningar			1)
Trr			1)

1) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar (hemlig); *avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31.*

2) *"Kostnader" med hänsyn till årliga kontroller m a a miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan tillkomma inom kontrollperioden (2000 – 2020).*

Avveckling <i>fastigheter</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
MTC i Berga	1998	2000	Progn 03-12-31
HMG och MKuhbat N (Motorn 3) i Härnösand	1997	1998	Varav kvarvarande delar ingår i MarinB O och MD G Härnösand NY Progn 02-12-31

Förbandstyp 7 (Stridsfartygsförband)

Avveckling <i>fastigheter</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Förrådsställda krigsförband	1997	1999	Progn 04-12-31

Förbandstyp 8 (Kustförsvarsförband)

Avveckling anläggningar för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Huvuddelen av kustartillerianläggningar	1997		1) 2)
Ledning, staber			2)
T batt			2)
L batt			2)
Lv			2)
Mätstn			2)
Minstn			2)
Ksrr			2)
Uv-span			2)
Drivmedelsanläggningar / -fd / -stn			2) 3)
Förråd			2)
Krigsförtöjningsplatser			2)
Slingstn			2)
Nsrr			2)
Div äldre objekt / skansar mm			2)
Artobs			2)
Strålkastare			2)
Värnpjäser			2)
SIS			2)
Signalannex			2)

1) Total avveckling är ej möjlig under Försvarsbeslutsperioden.

2) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar (hemlig); *avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31.*

3) "Kostnader" med hänsyn till årliga kontroller m a a miljöhänsyn kvarstår, avyttring / *saneringskostnad kan tillkomma inom kontrollperioden (2000 – 2020).*

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
KAC i Näsby Park	1998	2000	Klart 01-12-31 <i>Omorg AmfSS och flyttat 01-12-31 till Rindö, Amf 1.</i>
Förrådsställda krigsförband	1997	1999	Progn 04-12-31
KA 3 i Fårösund	2000-07-01	2001-06-30	Klart 01-06-30 Skjutbanor och delar av tidigare övningsfält bibehålls för MD G

Förbandstyp 9 (Flygvapnets lednings- och underhållsförband)

Avveckling <i>anläggningar</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
LFC			1)
Stabsplatser/ledning			1)
FSKRC			1)
RGC/RRGC			1)
Ps 66 / 65			1)
Ps 15			1)
RSA			1)
Flygbaser			1)
BasC, KC			1)
Drivmedelsanläggningar			1) 2)
Truppbefästningar			1)
TjÄranläggningar			1) 2)
N-plats			1)
FTN			1)
Optisk luftbevakning / LS-torn			1)
Ammunitionsförråd			1)

1) Enligt FM nedläggningsplan anläggningar (hemlig); *avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31.*

2) "Kostnader" med hänsyn till årliga kontroller m a a miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan tillkomma inom kontrollperioden (2000 – 2020).

Avveckling <i>huvuddelen</i> av:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
FTC på Malmen	1998	2000	Progn 2002

Investering i <i>fastigheter</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
FlygvapenC i Uppsala	1998	2000	Avvaktas tillsvidare
<i>Flygskolan Malmen</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2004</i>

Förbandstyp 11 (Övriga stridsflygförband)

Avveckling <i>fastigheter</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
VIP-tpresurserna på Bromma	1998	2000	Avvecklas ej
Signal- och radarspaningen på Malmen	1998	2000	Avvecklas ej

För Bromma och Malmen finns nya avtal gällande t o m 2002.

Investering i <i>fastigheter</i> för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Signal- och radarspaningen samt VIP-transportresurserna i Uppsala	1998	2000	Ingen investering

Förbandstyp 13 (För krigsorganisationen gemensamt)

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
MOHS i Karlskrona	1998	2000	Numera i ÖS

Investering i fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
UndSäkC vid F 16 i Uppsala	1997	1998	Progn 02-12-31

Kostnader för miljösanering föranledda av omstruktureringen

	1999 (Mkr)	2000 (Mkr)	2001 (Mkr)	2002 (Mkr)	Prognos / Anmärkning
Budgeterat	8,2	7,1	5,2	0,5	
Utfall 2002-12-31	7,3	8,1	5,1		
Differens	0,9	- 1,0	0,1		