

REDOVISNING TIDSPLAN SAMT AVVECKLINGSKOSTNADER

FÖRBANDSTYP 1 (OPERATIVA LEDNINGS- OCH UNDERHÅLLSFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB 96)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
En militärområdestransportbataljon	2001	2001	
Två transportkompanier	1999	2000	

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Tre militärområdesstaber med stabsbataljoner	2001	2004-12-31	
Fem militärområdessambandsbataljoner	2001	2004-12-31	
Sex militärområdesssäkerhetskompanier	2001	2004-12-31	
Tre underhållsregementsstaber med stabsförband	2001	2004-12-31	
Sju underhållsgruppstaber med stabskompanier	2001	2004-12-31	
Sex militärområdesförsörjningskompanier	2001	2004-12-31	
Fjorton militärområdesförrådskompanier	2001	2004-12-31	
Fyra militärområdesverkstadskompanier	2001	2004-12-31	
Fjorton militärområdesreparationskompanier	2001	2004-12-31	
Tio transportkompanier	2001	2004-12-31	
Två fordonstransportkompanier	2001	2004-12-31	
Sex militärområdestransportbataljoner	2001	2004-12-31	
Sex markteleunderhållsbataljoner	2001	2004-12-31	
Ett hundra trettiofyra transportledningsgrupper	2001	2004-12-31	

Anm: Anläggningar; avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31 enligt Försvarens nedläggningsplan anläggningar (hemlig).

Avvecklingskostnader (Mkr)	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget	51	173	103	139	21	61
Utfall 2003-12-31	148	186	170	180	31	74 ¹⁾
Differens	-97	-13	-67	-41	-10	-13

¹⁾ Konto, 7051 och 7518, har stora utfall. Dessa konton är knutna mot anslag 6.2 och budgeteras i ett hemligt system. Utfallet på dessa konton redovisas i de öppna systemen vilket gör att utfallet kan verka mycket större än de, för förbandstypen, öppet budgeterade medlen.

FÖRBANDSTYP 2 (DIVISIONSFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB 96)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Tre fördelningsstaber med betjäningförband	1997	2004-12-31	
Tre artilleriregimentsstaber med betjäningförband	1997	2004-12-31	
Åtta fördelningshaubitsbataljoner 15,5 F	1997	2004-12-31	
Tio luftvärnsbataljoner 48	1997	2004-12-31	Del till Baltikum
Tre fördelningsunderrättelsekompanier	1997	2004-12-31	
Två militärpolisbataljoner	1997	2004-12-31	
Två militärpoliskompanier	1997	2004-12-31	
Sex fördelningsingenjörbataljoner	1997	2004-12-31	
Två norrlandsfördelningsingenjörbataljoner	1997	2004-12-31	
Fyra jägarkompanier	1997	2004-12-31	

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Tre fördelningsstaber med fördelningsstabsbataljoner	2001	2004-12-31	
Tre artilleriregimentsstaber med artilleriledningskompanier	2001	2004-12-31	
En artilleriregimentsstab G med artilleriledningskompani	2001	2004-12-31	
Fem artillerilokaliseringsradarplutoner ARTHUR	2001	2004-12-31	
Tre televapenkompanier	2001	2004-12-31	
Tre fördelningsunderrättelsekompanier	2001	2004-12-31	
En TTAS (inarbetas i OPIL)	2001	2004-12-31	
Tre fördelningsUAVplutoner	2001	2004-12-31	
Två fallskärmsjägarbataljoner	2001	2004-12-31	
Sex jägarbataljoner	2001	2004-12-31	
Tolv norrlands jägarbataljoner	2001	2004-12-31	
Åtta militärpolis-kvadroneer	2001	2004-12-31	
Två fördelningspansarvärnskompanier robot 55	2001	2004-12-31	
Två fördelningskanonbataljoner	2001	2004-12-31	
Två fördelningshaubitsbataljoner 15,5 F	2001	2004-12-31	
Fyra norrlandsfördelnings- och fördelningshaubitsbataljoner 77A	2001	2004-12-31	
Fyra fördelningshaubitsbataljoner 77B	2001	2004-12-31	
Två fördelningsluftvärnsbataljoner robot 70	2001	2004-12-31	
Tio fördelningsluftvärnsbataljoner robot 70/90	2001	2004-12-31	
Två divisionsingenjörbataljoner	2001	2004-12-31	
En norrlandsdivisionsingenjörbataljon	2001	2004-12-31	
Tre förbindelsebataljoner	2001	2004-12-31	
Två brokompanier F	2001	2004-12-31	
Två ammunitionsröjningstroppar	2001	2004-12-31	
Tjugosex fältsjukhus	2001	2004-12-31	
Tolv sjukhustransportplutoner	2001	2004-12-31	
Fyra sjukvårdsförstärkningskompanier	2001	2004-12-31	
Fyra militärpolis-kompanier	2001	2004-12-31	
Fyra trafikkompanier	2001	2004-12-31	
Två stridsvagnstransportkompanier	2001	2004-12-31	

Avvecklingskostnader (Mkr)	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget	140	20	3	3	0	0
Utfall 2003-12-31	35	17	4	3	11	2 ¹⁾
Differens	105	3	-1	0	-11	-2

¹⁾ Ett konto, 7518, har ett stort utfall. Detta konto är knutet mot anslag 6.2 och budgeteras i ett hemligt system. Utfallet på detta konto redovisas i de öppna systemen vilket gör att utfallet kan verka mycket större än de, för förbandstypen, öppet budgeterade medlen.

FÖRBANDSTYP 3 (NATIONELLA SKYDDSTYRKOR)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB 96)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Elva försvarsområdesstaber	1997	2004-12-31	
Stabsförband till elva försvarsområdesstaber (utgör ram till fostabsbat/komp)	1997	2004-12-31	
Fyra gränsskyttebataljoner	1997	2004-12-31	

Fem försvarsområdeshaubitsbataljoner	1997	2004-12-31	
Femton försvarsområdeshaubitskompanier	1997	2004-12-31	
Tjugofem fortgrupp 90	1997	2004-12-31	
Tjugosex försvarsområdesunderhållskompanier	1997	2004-12-31	
Trettio två fotplutoner	1997	2004-12-31	
Tjugo försvarsområdesgruppsstaber C	1997	2004-12-31	
Tjugotre försvarsbataljoner	1997	2004-12-31	
Tjugotvå försvarskompanier	1997	2004-12-31	
Tvåhundrafemtio försvarsplut	1997	2004-12-31	
Sjuttiosju värnkompanier	1997	2004-12-31	
Sjutton värnplutoner	1997	2004-12-31	
Två lfkanbat	1997	2004-12-31	
Sex lfkancomp	1997	2004-12-31	
Sju depåer	1997	2004-12-31	
Fjorton fospecialkomp	1997	2004-12-31	
Tjugosju fältpostkontor	1997	2004-12-31	
Ersättningsförband	1997	2004-12-31	

Anm: Anläggningar; avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31 enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig).

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
MKG stab med stabsbataljon	2001	2004-12-31	
Tretton försvarsområdesstaber	2001	2004-12-31	
Tjugotre försvarsområdesstabsbataljoner/-kompanier	2001	2004-12-31	
Två gränsjägerstaber med gränsjägerstabsbataljoner	2001	2004-12-31	
Fyra gränsregementsstridsgruppstaber	2001	2004-12-31	
Trettio tre försvarsområdesgruppstaber typ A	2001	2004-12-31	
Två försvarsområdesgruppstaber typ G	2001	2004-12-31	
Fyrtioen försvarsområdesgruppstaber typ B	2001	2004-12-31	
Försvarsområdesgruppstab Boden	2001	2004-12-31	
Trettio försvarsområdesskyttebataljoner	2001	2004-12-31	
Åtta försvarsområdesskyttebataljoner N	2001	2004-12-31	
Åtta gränsskyttebataljoner	2001	2004-12-31	
Trettio försvarsområdesingenjör-/pionjärkompanier	2001	2004-12-31	
Tio försvarsområdesförbindelsekompanier	2001	2004-12-31	
Trettio fortgrupper 90	2001	2004-12-31	
Fyra gränsunderhållskompanier	2001	2004-12-31	
Fyra gränssjukvårdskompanier	2001	2004-12-31	
Trettio försvarsområdesluftvärnskompanier	2001	2004-12-31	
Nitton försvarsområdesunderhållskompanier	2001	2004-12-31	
Fyra krigssjukhus	2001	2004-12-31	
Sex gränssingenjörbataljoner 94 R	2001	2004-12-31	

Anm: Anläggningar; avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31 enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig).

Avvecklingskostnader (Mkr)	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget	277	22	24	31	2	5
Utfall 2003-12-31	49	19	68	33	30	29 ¹⁾
Differens	228	3	-44	-2	-28	-24

¹⁾ Ett konto, 7051, har ett stort utfall. Detta konto är knutet mot anslag 6.2 och budgeteras i ett hemligt system. Utfallet på detta konto redovisas i de öppna systemen vilket gör att utfallet kan verka mycket större än de, för förbandstypen, öppet budgeterade medlen.

FÖRBANDSTYP 4 (ARMÉBRIGADFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB 96)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Livgrenadjärbrigaden (IB 4)	1997	2004-12-31	
Älvsborgsbrigaden (IB 15)	1997	2004-12-31	
Lapplandsbrigaden (NB 20)	1997	2004-12-31	

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
En IB 90/302	2001	2004-12-31	
Tre IB 501	2001	2004-12-31	
Tre NB 90/401	2001	2004-12-31	
En MekB 104/302	2001	2004-12-31	
Tre MekB 121/302	2001	2004-12-31	
Två MekB 122/90	2001	2004-12-31	

Avvecklingskostnader (Mkr)	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget	161	14	46	41	10	2
Utfall 2003-12-31	31	13	98	28	-2	10 ¹⁾
Differens	130	1	-52	13	12	-8

¹⁾ Ett konto, 7518, har ett stort utfall. Detta konto är knutet mot anslag 6.2 och budgeteras i ett hemligt system. Utfallet på kontot redovisas i de öppna systemen vilket gör att utfallet kan verka mycket större än de, för förbandstypen, öppet budgeterade medlen.

FÖRBANDSTYP 5 (MARINA LEDNINGS- OCH UNDERHÅLLSFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB 96)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Nio marina stridssjukhus ¹⁾	1997	1999	Klart 00-12-31

¹⁾ Var ursprungligen fyra, men ytterligare MASS skall avvecklas, varvid fältsjukhusen behålls

Anm: Anläggningar, avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31 enligt Forsvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig).

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Fyra marinkommandostaber	2001	2004	
En rörlig marin ledningsgrupp (RML)	2001	2004	Prog 2003
Fyra marina underhållsbataljoner	2001	2004	2 st klara
Två marina underhållskompanier	2001	2004	Prog 2003
Sex bassäkerhetskompanier	2001	2004	
Sex sjuktransportkompani sjö	2001	2004	
Tre marina sjukhuskompanier (Gotland)	2001	2004	

Anm: Anläggningar; avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31 enligt Försvarens nedläggningsplan anläggningar (hemlig).

Avvecklingskostnader (Mkr)	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget	35	47	30	60	37	11
Utfall 2003-12-31	94	55	64	72	46	25 ¹⁾
Differens	-59	-8	-34	-12	-9	-14

¹⁾ Konto, 7051 och 7518, har stora utfall. Dessa konton är knutna mot anslag 6.2 och budgeteras i ett hemligt system. Utfallet på dessa konton redovisas i de öppna systemen vilket gör att utfallet kan verka mycket större än de, för förbandstypen, öppet budgeterade medlen.

FÖRBANDSTYP 6 (FÖRSVARSMAKTENS HELIKOPTERFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
En rörlig helikopterledning	2001	2004-12-31	1)
En arméflygbataljon	2001	2004-12-31	1)
Två pansarvärnshelikopterkompanier	2001	2004-12-31	1)
Två fördelningshelikopterkompanier	2001	2004-12-31	1)
Fyra fördelningshelikopterplutoner	2001	2004-12-31	1)
Två helikopterdivisioner 98	2001	2004-12-31	1)
En helikopterbaspluton	2001	2004-12-31	1)
Sex flygräddningsgrupper	2001	2004-12-31	1)
Sex stationsplutoner	2001	2004-12-31	1)

¹⁾ Hkp och förnödenheter är överförda i två nya krigsförband övrigt är bedömt avvecklat enligt plan 2004-12-31.

Avvecklingskostnader (Mkr)	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget	4	9	17	16	4	5
Utfall 2003-12-31	16	9	29	19	8	11 ¹⁾
Differens	-12	0	-12	-3	-4	-6

¹⁾ Ett konto, 7518, har ett stort utfall. Detta konto är knutet mot anslag 6.2 och budgeteras i ett hemligt system. Utfallet på kontot redovisas i de öppna systemen vilket gör att utfallet kan verka mycket större än de, för förbandstypen, öppet budgeterade medlen.

FÖRBANDSTYP 7 (STRIDSFARTYGSFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Två patrullbåt typ Kaparen	2003	2004	<i>Tidplanen håller</i>
Två patrullbåt typ Kaparen (avv i takt med införande av Visby)	2007	2007	Prel sluttid
Fyra patrullbåt typ Kaparen (- ” -)	2008	2008	Prel sluttid
Två robotbåt typ Ystad	2003	2004	<i>Tidplanen håller</i>
Fyra robotbåt typ Ystad (avv i takt med införande av Visby)	2005	2006	Prel sluttid
Fyra patrullbåt typ Hugin	2001	2003	<i>Klart</i>
Tre minkrigsavdelningsstaber	2001	2004	<i>Tidplanen håller</i>
Fyra minsvepningsförband	2001	2004	<i>Tidplanen håller</i>
Ett minröjningsfartyg typ Landsort (bibeh e. -04 som tillväxtresurs) ¹⁾	2001	2004	

Två minröjningsfartyg mindre typ Styrso (ges utökad röjdyk-kapacitet och ingår därefter i insatsorg som röjdykarfartyg) ²⁾	2001	2009/2010	
Fem röjningsdykarfartyg ³⁾	2001	2004	
Ett stamminfartyg/ledningsfartyg (övergår till att vara lagfartyg)	2001	2002	Klart
Tre isbrytare	2001	2003	Klart
Tre isbrytare	2002	2003	Klart
Två ubåtar typ Västergötland	2005	2007	<i>Prel sluttid ev tidigare vid försäljning</i>
Två ubåtar typ Näcken	2001	2004	

¹⁾ HMS Ulvön åsyftas. Skall enligt ÖB Uppdrag 03 kvarstå fram till HTM Landsort klar, (prel 2009-2010), som fullvärdigt minröjningsfartyg men ej genomgå HTM. Utredning pågår om fartyget skall säljas till industrin för att utgöra grund för export. Avgörs under 4.kv-03 – 1.kv-04.

²⁾ Fartygen avvecklas inte som minröjningsfartyg. Totalt bibehålles sammanlagt fyra st varav 2 st genomför ombyggnad vad avser anpassning för röjdykare men skall ha kvar kompetens/utrustning som minröjningsfartyg. Ombyggnadsåtgärderna ingår i avvägningsprocessen inom FB 04. Om inte ombyggnad till röjdykarfartyg genomförs avses samtliga fartyg kvarstå som minröjningsfartyg för att klara utbildning av förband minst intill 2009-2010 då HTM Ldo beräknas klar.

³⁾ Avses M-båtar. Avvecklade som röjdykarfartyg men behålls som skolfartyg intill ny planerad skolbåt levererad.

Avvecklingskostnader (Mkr)	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget	9	11	2	8	5	2
Utfall 2003-12-31	4	8	22	12	16	23 ¹⁾
Differens	5	3	-20	-4	-11	-21

¹⁾ Ett konto, 7518, har ett stort utfall. Detta konto är knutet mot anslag 6.2 och budgeteras i ett hemligt system. Utfallet på kontot redovisas i de öppna systemen vilket gör att utfallet kan verka mycket större än de, för förbandstypen, öppet budgeterade medlen.

FÖRBANDSTYP 8 (AMFIBIEFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (återstår från FB 96)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Två marinregementen	1997	1999	Klart 01-12-31 ¹⁾
Sju kustförsvarsbataljoner	1997	1999	Klart 01-12-31 ¹⁾

¹⁾ Begränsade delar återstår

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Två kustartilleribrigadledning	2001	2004-12-31	
Tre amfibiebataljoner (en förrådsställs med OE-materiel)	2001	2004-12-31	
Tre kustartilleribataljoner 12/80 (två förrådsställs med OE-mtrl)	2001	2004-12-31	Ej MME
Ett tungt kustrobotbatteri	2001	2004-12-31	Prog 03-12-31
Fyra marinregementen	2001	2004-12-31	
Sex kustförsvarsbataljoner	2001	2004-12-31	
Tre tunga batterier 12/70	2001	2004-12-31	
Tre tunga batterier 12/70	2002	2006-12-31	¹⁾
Tre tunga batterier 10,5/50	2001	2004-12-31	Prog 03-12-31
Nio lätta batterier 7,5/57	2001	2004-12-31	
Sex amfibiekompanier	2001	2004-12-31	
Fyra minutlägningsdivisioner	2001	2004-12-31	

Sexton skärgårdsskyttekompanier	2001	2004-12-31	Prog 05-12-31
Två luftvärnsrobotkompanier robot 70	2001	2004-12-31	Prog 05-12-31
Tre luftvärnkompanier 40/48	2001	2004-12-31	
Femton lätta kustrobotbatterier	2001	2004-12-31	

¹⁾ Totalt 6 12/70 Beslutsskrivelse 2001-06-05, 14840:68125,

Anm: Anläggningar; avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31 enligt Försvarens nedläggningsplan anläggningar (hemlig).

Avvecklingskostnader (Mkr)	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget	21	12	22	41	63 ³⁻¹⁾	6
Utfall 2003-12-31	48	19	60	50	56	57 ²⁾
Differens	-27	-7	-38	-9	7	-51

¹⁾ Ett konto, 7051, har ett stort utfall. Detta konto är knutet mot anslag 6.2 och budgeteras i ett hemligt system. Utfallet på kontot redovisas i de öppna systemen vilket gör att utfallet kan verka mycket större än de, för förbandstypen, öppet budgeterade medlen.

FÖRBANDSTYP 9 (FLYGVAPNETS LEDNINGS- O UNDERHÅLLSFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Tre flygkommandostaber med stabsförband	2000-07-01	2001-12-31	Klart 01-12-31
En vädercentral	2001	2001-12-31	Klart 01-12-31
Tre stridsledningsbataljoner	2001	2001-12-31	Klart 01-12-31
Sexton basbataljoner 85	2001	2003-12-31	Prog 04-07-01
Sex depåförband	2000-07-01	2001-12-31	Klart 01-12-31
En depåflottiljverkstad	2000	2001-12-31	Klart

Anm: Anläggningar; avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31 enligt Försvarens nedläggningsplan anläggningar (hemlig).

GFU (grundläggande flygutbildning) omlokaliseras till F 16 2003-01-01 och 2003-08-01 till Malmen.
GTU (grundläggande taktisk utbildning) omlokaliseras till Malmen senast 2003-12-31.

Avvecklingskostnader (Mkr)	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget	51	6	3	19	0	0
Utfall 2003-12-31	9	8	75	55	31	30 ¹⁾
Differens	42	-2	-72	-36	-31	-30

¹⁾ Konto, 7051 och 7518, har stora utfall. Dessa konton är knutna mot anslag 6.2 och budgeteras i ett hemligt system. Utfallet på dessa konton redovisas i de öppna systemen vilket gör att utfallet kan verka mycket större än de, för förbandstypen, öppet budgeterade medlen.

FÖRBANDSTYP 11 (ÖVRIGA STRIDSFLYGFÖRBAND)

Avveckla förnödenheter och anläggningar motsvarande innehållet i nedanstående krigsförband (nya med regeringsbeslut 00)	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Fem JA 37-divisioner	2001	2002-12-31	Klart 03-12-31 ¹⁾
Två JA 37-divisioner	2002	2003-12-31	Prog 05-12-31 ²⁾
En AJS 37-division inkl SK 37E	2003	2003-12-31	Prog 06-12-31 ³⁾

¹⁾ Fördröjd ombeväpningsplan för flygvapnet. I samband med FM ominriktning och därefter FB 01 togs det långsiktiga beslutet att Flygvapnet skall innehålla 8 stridsflygdivisioner JAS 39 GRIPEN.

²⁾ Genomförda beslut för grundorganisationen samt exportstödjande verksamheter avseende utbildning av flygtekniker och flygförare från Ungern och *Tjeckien, har medfört förskjutningar i flygvapnets ombeväpningsplan JAS 39.*

³⁾ Ytterligare fördröjning kan, beroende på FM omplanerade anslagsramar samt behovet att säkerställa FM-förmåga till aktiv störning med SK 37E, vara nödvändig.

Avvecklingskostnader (Mkr)	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget	7	1	0	9	0	0
Utfall 2003-12-31	1	1	5	9	12	7 ¹⁾
Differens	6	0	-5	0	-12	-7

¹⁾ Ett konto, 7518, har ett stort utfall. Detta konto är knutet mot anslag 6.2 och budgeteras i ett hemligt system. Utfallet på kontot redovisas i de öppna systemen vilket gör att utfallet kan verka mycket större än de, för förbandstypen, öppet budgeterade medlen.

FÖRBANDSTYP 13 (FÖR INSATSORGANISATIONEN GEMENSAMT)

Avvecklingskostnader Fbtyp 13 (Mkr)	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget	107	91	127	275	203	348
Utfall 2003-12-31	383	86	168	194	351	2 280 ¹⁾
Differens	-276	5	-41	81	-148	-1 932

¹⁾ *Konto 6961, har ett stort utfall. Detta konto är knutet mot anslag 6.2 och budgeteras i ett hemligt system. Utfallet på detta konto redovisas i de öppna systemen vilket gör att utfallet kan verka mycket större än de, för förbandstypen, öppet budgeterade medlen. Detsamma gäller för konto 7518.*

Ett annat konto som har ett stort utfall är kontot som redovisar Reaförlust vid avyttring, övriga externa anläggningstillgångar (6692). Reaförlust bokförs då avyttring (försäljning) av anläggningstillgång sker till ett pris som understiger det bokförda värdet efter hittillsvarande avskrivningar. Mellanskillnaden mellan försäljningspriset och det bokförda värdet redovisas då som reaförlust.

Ett stort utfall återfinns på konto 7519, Övriga konsulttjänster, som är saknar budget. Stora utfall finns även på konto 7521, 7524 och 7525, där kostnader bokförs över internt köpta tjänster inom FM.

FÖRBANDSTYP 14 (FÖR GRUNDORGANISATIONEN GEMENSAMT)

14.1

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Mark, anläggningar och lokaler som inte erfordras	2000-07-01	2004-12-31	

14.2

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Mark, anläggningar och lokaler som inte erfordras	2000-07-01	2004-12-31	

14.3

Avveckla följande grundorganisation	Starttidpunkt	Sluttidpunkt	Prognos/Anm
Mark, anläggningar och lokaler som inte erfordras	2000-07-01	2004-12-31	

Avvecklingskostnader Fbtyp 14 (Mkr)	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Budget	85	278	1 138	1 718	1072	1 016
Utfall 2003-12-31	365	273	1 581	1 839	1386	820
Differens	-280	5	-443	- 121	-314	196

TOTALT FÖRSVARSMAKTEN

Avvecklingskostnader	Utfall 1998 Mkr	Utfall 1999 Mkr	Utfall 2000 Mkr	Utfall 2001 Mkr	Utfall 2002 Mkr	Budget 2003 Mkr	Utfall 03-12-31 Mkr	Differens
Förbandstyp 1	148	186	170	180	31	61	74	-13
Förbandstyp 2	35	17	4	3	11	0	2	-2
Förbandstyp 3	49	19	68	33	30	5	29	-24
Förbandstyp 4	31	13	98	28	-2	2	10	-8
Förbandstyp 5	94	55	64	72	46	11	25	-14
Förbandstyp 6	16	9	29	19	8	5	11	-6
Förbandstyp 7	4	8	22	12	16	2	23	-21
Förbandstyp 8	48	19	60	50	56	6	57	-51
Förbandstyp 9	9	8	75	55	31	0	30	-30
Förbandstyp 10	0	0	0	1	1	0	0	0
Förbandstyp 11	1	1	5	9	12	0	7	-7
Förbandstyp 12		0	0	0	0	0	0	0
Förbandstyp 13	383	86	168	194	351	348	2 280	-1 932
Förbandstyp 14	365	273	1 581	1 839	1 386	1 016	820	196
Förbandstyp 15	0	0	8	4	10	3	3	0
Försvarmakten Totalt	1 183	694	2 352	2 498	1 987	1 459	3 371	-1 912

Anm: De konton som knutna till anslag 6.2 budgeteras i ett hemligt system. Utfallet på dessa konton redovisas i de öppna systemen vilket gör att utfallet kan verka mycket större än de, för förbandstypen, öppet budgeterade medlen. De konton som har en "hemlig budget" och har presenterats i ovanstående text som orsaker till överutnyttjande av budget, presenteras nedan för att tydliggöra hur stort utfall som fanns på respektive konto på samtliga förbandstyper vid tiden för årsredovisningen:

Konto: 6961 – 1 693 Mkr, Konto: 7051 – 61 Mkr, Konto: 7518 – 185 Mkr (Totalt 1 939 Mkr)

Siffrorna som presenteras i ovanstående tabell visar vid en jämförelse mellan budget och utfall, att utnyttjade medel t.o.m 2003-12-31 uppgår till 231 %. Vid ett borttagande av utfallen på de konton som inte har budgeterats (se anmärkning ovan), d.v.s 1 939 Mkr, erhålls en utnyttjandegrad på 98 % av budgeterade medel.

**ORTVIS SAMMANSTÄLLNING AV AVVECKLADE, INRÄTTADE
OCH OMORGANISERADE FÖRBAND, STABER, SKOLOR OCH
CENTRA.**

Ort	Förband, stab, skola och centra	Starttid	Sluttid	Prognos/Anm
Kiruna	<i>Avvecklade</i>			
	I 22/Gj 66	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Lapplandsjägargruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Kalix	<i>Avvecklade</i>			
	GJ 67	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Norrbottens gränsjägargrupp	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Luleå	<i>Avvecklade</i>			
	FK N	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-01-01
	<i>Omorganiserade</i>			
	F 21		2000-07-01	Klart 00-07-01
Boden	<i>Avvecklade</i>			
	Milostab N	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	Fo 63	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	Uhreg N (inordnas i FMLOG)	2001-12-31	2002-01-01	Klart 02-01-01
	1.Hkpbat	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	6.fördstab	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	A 8 (Norrlands artbat inordnas i I 19)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	Lv 7 (Norrlands lvbat inordnas i I 19)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	Ing 3 (Norrlands ingbat inordnas i I 19)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	S 3 (Norrlands signbat inordnas i I 19)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	<i>Inrättade</i>			
	MD-stab	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	Norrbottensgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	FMLOG: Försörjningsdiv	2001-01-01	2002-01-01	Klart 02-01-01
	ANFA-kontor Norr		2000-07-01	Klart 00-07-01
	<i>Omorganiserade</i>			
	I 19 inkl nart-, nlv-, ning- och nsignbat		2000-07-01	Klart 00-07-01
1.Hkpskv	2000-06-30	2000-07-01	Klart 00-07-01	
Arvidsjaur	<i>Omorganiserade</i>			
	K 4		2000-07-01	Klart 00-07-01
Umeå	<i>Avvecklade</i>			
	I 20/Fo 61	2000-06-30	2001-12-31	Klart 00-12-31
	<i>Inrättade</i>			
	Västerbottensgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	Omorganiserade			
	SkyddC		2000-07-01	Klart 00-07-01
Sollefteå	<i>Avvecklade</i>			
	I 21/Fo 23	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	NB 21	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	T 3 (Norrlands trängbat inordnas i I 5)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	<i>Inrättade</i>			
	Västernorrlandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01

Östersund	<i>Avvecklade</i>			
	Försvarsområdesgrupp Östersund		2000-06-30	Klart 00-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Jämtlandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	<i>Omorganiserade</i>			
	I 5 inkl nträngbat		2000-07-01	Klart 00-07-01
	F 4		2000-07-01	Klart 00-07-01
	MHS Ö		2000-07-01	Klart 00-07-01
Härnösand	<i>Avvecklade</i>			
	MKN	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Härnösandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Gävle	<i>Avvecklade</i>			
	Försvarsområdesgrupp Gävle		2000-06-30	Klart 00-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Gävleborgsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Falun	<i>Avvecklade</i>			
	I 13/Fo 53	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	NB 13	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Dalregementsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Uppsala	<i>Avvecklade</i>			
	FK M	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-01-01
	F 16	2003-12-31	2004-12-31	
	Flygvapencentrum		2000-06-30	Klart 00-06-30
	<i>Omorganiserade</i>			
	OPIL (del av HKV) och taktiska kommandon	2003-01-01	2004-12-31	Prog 04-04-01
	F 16		2000-07-01	Klart 00-07-01
	F 20	2003-01-01	2003-12-31	
	FlygS 1) GFU (grundläggande flygutbildning)		2003-01-01	
	FM UndSäkC		2000-07-01	Klart 00-07-01
Norrköping	<i>Avvecklade</i>			
	Lv 3	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
Stockholm	<i>Avvecklade</i>			
	K 1 (inordnas i Livgardet - LG)	2000-06-30	2000-07-01	Klart 00-07-01
	I 1/Fo 44	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	IB 1 (inordnas i LG)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	RiksHvC (inordnas i HKV)		2000-06-30	Klart 00-06-30
	FMLIC (funktioner till MHS H, MHS K och K 3)	2000-06-30	2001-12-31	Klart 00-12-31
	OPIL med taktiska kommandon	2002-12-31	2003-01-01	Klart 03-01-01
	<i>Inrättade</i>			
	OPIL med taktiska kommandon	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	Livgardesgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	Livgardet - LG		2000-07-01	Klart 00-07-01
	Livgardet - LG med enhet Swedint		2004-01-01	Prog 04-04-01
	<i>Omorganiserade</i>			
	HKV	2000-07-01	2001-12-31	Klart 01-12-31
	HKV med OPIL och taktiska kommandon	2003-01-01	2003-12-31	Prog 04-04-01
	MHS K		2000-07-01	Klart 00-07-01
	FMC		2000-07-01	Klart 00-07-01

	RekryC		2000-07-01	Klart 00-07-01
	FKSC (inordnas i OPIL)		2000-07-01	Klart 00-07-01
	FMLOG: Försörjningsdiv	2001-01-01	2002-01-01	Klart 02-01-01
	MSK (inordnas i FMLOG)	2000-07-01	2002-01-01	Klart 02-01-01
Stockholm/Vällinge	<i>Inrättade</i>			
	HvSS	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Stockholm/Näsby	<i>Inrättade</i>			
	ANFA-kontor Stockholm/Gotland		2000-07-01	Klart 01-12-31
Haninge/Berga/Muskö	<i>Avvecklade</i>			
	Marincentrum		2000-06-30	Klart 00-06-30
	MKO	2000-06-30	2001-12-31	Klart 00-10-01
	<i>Inrättade</i>			
	MarinB O		2000-07-01	Klart 00-07-01
	Södertörnsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	<i>Omorganiserade</i>			
	2.Hkpbat	2000-06-30	2000-07-01	Klart 00-07-01
	1.Ubflj		2000-07-01	Klart 00-07-01
	2.Ysflj		2000-07-01	Klart 00-07-01
	4.Minkriflj		2000-07-01	Klart 00-07-01
	ÖVM (inordnas i FMLOG)	2000-07-01	2002-01-01	Klart 02-01-01
Vaxholm	<i>Omorganiserade</i>			
	1.Amfibieregementet		2000-07-01	Klart 00-07-01
	AmfSS	2000-07-01	2000-12-31	Klart 00-12-31
	AmfSS flyttar till Rindö		2001-12-31	Klart 01-12-31
Södertälje/Almnäs	<i>Avvecklade</i>			
	SWEDINT	2003-01-01	2003-12-31	Prog 04-04-01
Enköping	<i>Avvecklade</i>			
	Armécentrum	2000-06-30	2000-06-30	Klart 00-06-30
	S 1/Fo 47	2000-06-30	2001-12-31	Klart 00-12-31
	LedC (omorg till LedS och inordnas i S 1)	2000-06-30	2000-07-01	Klart 00-07-01
	<i>Inrättade</i>			
	Upplandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	<i>Omorganiserade</i>			
	S 1 med LedS och TSS		2000-07-01	Klart 00-07-01
Strängnäs	<i>Avvecklade</i>			
	Milostab M	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	Uhreg M (inordnas i FMLOG)	2001-12-31	2002-01-01	Klart 02-01-01
	4.fördstab	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	P 10/Fo 43	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	<i>Inrättade</i>			
	MD-stab	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	Södermanlandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	ANFA-kontor Mitt		2000-07-01	Klart 00-07-01
	<i>Omorganiserade</i>			
	P 10		2000-07-01	Klart 00-07-01
	FöMusC		2000-07-01	Klart 00-07-01
Arboga	<i>Inrättade</i>			
	FMLOG: Teknikdiv		2002-09-01	Klart 02-09-01
Västerås	<i>Avvecklade</i>			
	Försvarsområdesgrupp Västerås		2000-06-30	Klart 00-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Västmanlandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01

Örebro	<i>Avvecklade</i>			
	I 3/Fo 51	2000-06-30	2001-12-31	Klart 00-12-31
	<i>Inrättade</i>			
	Livregementets grenadjärgrupp	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Karlstad	<i>Avvecklade</i>			
	I 2/Fo 52	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	IB 2	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	FMUHC (inordnas i FMLOG)	2001-12-31	2002-01-01	Klart 02-01-01
	<i>Inrättade</i>			
	Värmlandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Hammarö	<i>Omorganiserade</i>			
	FSC		2000-07-01	Klart 00-07-01
Kristinehamn	<i>Omorganiserade</i>			
	A 9		2000-07-01	Klart 00-07-01
	ArtSS (inordnas i A 9)		2000-07-01	Klart 00-07-01
Linköping	<i>Avvecklade</i>			
	Försvarsområdesgrupp Linköping		2000-06-30	Klart 00-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Livgrenadjärgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Linköping/Malmen	<i>Omorganiserade</i>			
	FM Hkpfljstabs (med 1.Hkpskv i Boden)	2000-06-30	2000-07-01	Klart 00-07-01
	4.Hkpbat	2000-06-30	2000-07-01	Klart 00-07-01
	FlygS 1) GFU (grundläggande flygutbildning) 2) GTU (grundl taktisk utbildning)		2003-08-01 2003-12-31	
Lidköping/Sätenäs	<i>Omorganiserade</i>			
	F 7		2000-07-01	Klart 00-07-01
Karlsborg	<i>Omorganiserade</i>			
	K 3		2000-07-01	Klart 00-07-01
Skövde	<i>Avvecklade</i>			
	Försvarsområdesgrupp Skövde		2000-06-30	Klart 00-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Skaraborgsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	<i>Omorganiserade</i>			
	P 4		2000-07-01	Klart 00-07-01
	T 2		2000-07-01	Klart 00-07-01
	MSS		2000-07-01	Klart 00-07-01
Borås	<i>Avvecklade</i>			
	Försvarsområdesgrupp Borås		2000-06-30	Klart 00-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Älvsborgsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Uddevalla/Skredsvik	<i>Avvecklade</i>			
	Försvarsområdesgrupp Uddevalla/Skredsvik		2000-06-30	Klart 00-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Bohus-Dalsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Göteborg	<i>Avvecklade</i>			
	MKV/Fo 32	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	3.Hkpbat	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	MD-stab	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	Göteborgsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	ANFA-kontor Väst		2000-07-01	Klart 00-07-01

	Omorganiserade			
	4.Amfibieregementet		2000-07-01	Klart 00-07-01
Halmstad	Avvecklade			
	I 16/Fo 31	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	IB 16	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	Inrättade			
	Hallandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	Omorganiserade			
	Lv 6	2000-07-01	2001-07-01	Klart 01-01-01
	MHS H		2000-07-01	Klart 00-07-01
	FMHS		2000-07-01	Klart 00-07-01
	LvSS	2000-07-01	2001-07-01	Klart 00-12-31
	FMF (inordnas i FMLOG)	2000-07-01	2002-01-01	Klart 02-01-01
Ängelholm	Avvecklade			
	F 10	2002-12-31	2003-12-31	Prog 03-12-31
	FK S	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-01-01
Eksjö	Avvecklade			
	I 12/Fo 17	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	IB 12	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	Inrättade			
	Norra smålandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	Omorganiserade			
	Ing 2 med FarbS		2000-07-01	Klart 00-07-01
	SWEDEC		2000-07-01	Klart 00-07-01
Växjö	Avvecklade			
	Försvarsområdesgrupp Växjö		2000-06-30	Klart 00-06-30
	Inrättade			
	Kronobergsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Kalmar	Avvecklade			
	Försvarsområdesgrupp Kalmar		2000-06-30	Klart 00-06-30
	Inrättade			
	Kalmargruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Karlskrona	Avvecklade			
	MKS/Fo 15	2000-06-30	2001-12-31	Klart 00-12-31
	KA 2	2000-10-31	2001-12-31	Klart 01-06-30
	SSS (verksamheten överförs till ÖS)		2000-07-01	Klart 00-07-01
	Inrättade			
	Blekingegruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	FMLOG: Servicediv	2001-01-01	2002-01-01	Klart 02-01-01
	MarinB S		2000-07-01	Klart 00-07-01
	ANFA-kontor Syd		2000-07-01	Klart 01-12-31
	Omorganiserade			
	3.Ysflj		2000-07-01	Klart 00-07-01
	ÖS		2000-07-01	Klart 00-07-01
	ÖS (flyttning av ledning från Berga till Karlskrona)	2001-06-01	2001-07-01	Klart 01-06-30
	ÖS (flyttning Bassäckkomp samt etablering på Kungsholmen)	2001-04-15	2001-12-31	Klart 01-12-31
Ronneby	Avvecklade			
	3.Hkpbatstab	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	Omorganiserade			
	F 17		2000-07-01	Klart 00-07-01

Hässleholm	<i>Avvecklade</i>			
	P 2/Fo 14	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	MekB 8	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	A 3	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Skånska dragongruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
Lund/Revinge	<i>Avvecklade</i>			
	Försvarsområdesgrupp Lund/Revinge		2000-06-30	Klart 00-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	Södra skånska gruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	<i>Omorganiserade</i>			
	P 7		2000-07-01	Klart 00-07-01
Kristianstad	<i>Avvecklade</i>			
	Milostab S	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	Uhreg S (inordnas i FMLOG)	2001-12-31	2002-01-01	Klart 02-01-01
	13.fördstab	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
Gotland	<i>Avvecklade</i>			
	MKG och Gotlands militärkommandostab	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-03-31
	Uhgrp G (inordnas i FMLOG)	2001-12-31	2002-01-01	Klart 02-01-01
	Lv 2	2000-08-31	2001-12-31	Klart 01-06-30
	A 7	2000-06-30	2001-12-31	Klart 01-06-30
	KA 3	2000-10-31	2001-12-31	Klart 01-06-30
	<i>Inrättade</i>			
	MD-stab:	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	Gotlandsgruppen	2000-07-01	2000-07-01	Klart 00-07-01
	<i>Omorganiserade</i>			
	P 18		2000-07-01	Klart 00-07-01