

**REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR
AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER**

Avveckling ortvis, blandade förbandstyper

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Kristianstad	2000-07-01	2001-05-31	
Hässleholm	2000-07-01	2001-06-30	<i>Sanering enligt avtal återstår</i>
Rosenholm	2000-07-01	2001-12-31	
Ängelholm	2002-01-01	2003-04-01	<i>Sanering skjutbana återstår enligt avtal</i>
Fårösund	2000-07-01	2001-06-30	<i>Sanering av Bungenäs återstår</i>
Almnäs	2000-07-01	2004-04-01	Övningsfält, skjutbanor 2005-12-31
Norrtälje	2000-07-01	2001-06-30	
Falun	2000-07-01	2001-06-30	<i>Sanering enligt avtal återstår</i>
Sollefteå	2000-07-01	2001-06-30	
Umeå	2000-07-01	2001-06-30	
Boden	2000-07-01	2001-09-30	
Kiruna	2000-07-01	2001-06-30	
Spridda förråd (successivt fram till 2004)	2000-07-01	2004-12-31	Pågår

Förbandstyp 1 (Operativa lednings- och underhållsförband)

Avveckling anläggningar för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Staber			1)
Drivmedelsanläggningar			1) 2)
Drivmedelsförråd			1)
Ammunitionsförråd			1)
Materieförråd			1)

1) Enligt Försvarens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31. *I enstaka fall har sådana miljöbelastningar konstaterats att avyttringen kan försenas.*

2) "Kostnader" med hänsyn till årliga kontroller m.a.a. miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan tillkomma inom kontrollperioden (2000 – 2020).

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
MFD Delary	1997	1999	
HKV Stockholm	1998	2000	Omorganisation klar

Investering i fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
HKV Stockholm	1998	2000	Ingen investering
HKV OPIL Uppsala	2003	2004	Etapperna 1-2 är genomförda.

Förbandstyp 2 (Divisionsförband)

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
I 22/Gj 66 i Kiruna	2000-07-01	2001-06-30	Lokaler och övningsfält för MD-grp bibehålls
A 3 i Hässleholm	2000-07-01	2001-06-30	
Lv 3 i Norrtälje	2000-07-01	2001-06-30	Skjutbana och delar av tidigare övningsfält för HvFriv bibehålls
T 3 i Sollefteå	2000-07-01	2001-06-30	

Förbandstyp 3 (Nationella skyddsstyrkor)

Avveckling anläggningar för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Staber			1)
Armé batterier			1)
Truppbefästningar			1)
KV-annex			1)
RA-annex			1)

1) Enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 (*truppbefästningar till huvuddel 2008-12-31*) och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31.

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
I 13/Fo 53 i Falun	2000-07-01	2001-06-30	Lokaler samt övnings- och skjutfält för MD-grp bibehålls
I 21/Fo 23 i Sollefteå	2000-07-01	2001-06-30	Lokaler samt övnings- och skjutfält för MD-grp bibehålls
P 2/Fo 14 i Hässleholm	2000-07-01	2001-06-30	Skjutbana bibehålls Lokaler för MD-grp bibehålls

Förbandstyp 4 (Armébrigadförband)

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
NB 13 i Falun	2000-07-01	2001-06-30	
NB 21 i Sollefteå	2000-07-01	2001-06-30	
MekB 8 i Hässleholm	2000-07-01	2001-06-30	

Förbandstyp 5 (Marina lednings- och underhållsförband)

Avveckling anläggningar för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Ledning, staber			1)
Drivmedelsförråd			1) 2)
Ammunitionsförråd			1)
Minförråd			1)
Torpedförråd / -verkstad			1)
Krigsförtöjningsplatser			1)
Ksrr			1)
Truppbefästningar			1)
Trr			1)

¹⁾ Enligt Forsvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 (truppbefästningar till huvuddel 2008-12-31) och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31.

²⁾ "Kostnader" med hänsyn till årliga kontroller m a a miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan tillkomma inom kontrollperioden (2000 – 2020).

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
MTC i Berga	1998		Lokaler, Breidablick, bibehålls
HMG och MKuhbat N (Motorn 3) i Härnösand	1997	2003-01-01	Varav kvarvarande delar ingår i MarinB O och MD G Härnösand Motorn 3 avvecklas under 2003

Förbandstyp 7 (Stridsfartygsförband)

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Förrådsställda krigsförband	1997		Prog 04-12-31

Förbandstyp 8 (Kustförsvarsförband)

Avveckling anläggningar för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Huvuddelen av kustartillerianläggningar	1997		1) 2)
Ledning, staber			2)
T batt			2)
L batt			2)
Lv			2)
Mätstn			2)
Minstn			2)
Ksrr			2)
Uv-span			2)
Drivmedelsanläggningar / -fd / -stn			2) 3)
Förråd			2)
Krigsförtöjningsplatser			2)
Slingstn			2)
Nsrr			2)
Div äldre objekt / skansar mm			2)
Artobs			2)
Strålkastare			2)
Värnpjäser			2)
SIS			2)
Signalannex			2)

¹⁾ Total avveckling är ej möjlig under Försvarsbeslutsperioden.

²⁾ Enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31.

³⁾ "Kostnader" med hänsyn till årliga kontroller m.a.a. miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan tillkomma inom kontrollperioden (2000 – 2020).

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
KAC i Näsby Park,	1998	2001-12-31	Ny hyresgäst NORDCAP, FM AnlK
Förrådsställda krigsförband	1997		Prog 04-12-31
KA 3 i Fårösund	2000-07-01	2001-06-30	Med anledning av FB 04är inriktningen att bibehålla delar av Tofta-området

Förbandstyp 9 (Flygvapnets lednings- och underhållsförband)

Avveckling anläggningar för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
LFC			1)
Stabsplatser/ledning			1)
FSKRC			1)
RGC/RRGC			1)
Ps 66 / 65			1)
Ps 15			1)
RSA			1)
Flygbaser			1)
BasC, KC			1)
Drivmedelsanläggningar			1) 2)
Truppbefästningar			1)
Tjäranläggningar			1) 2)
N-plats			1)
FTN			1)
Optisk luftbevakning / LS-torn			1)
Ammunitionsförråd			1)

¹⁾ Enligt Försvaretsplanens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 (truppbefästningar till huvuddel 2008-12-31) och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31.

²⁾ "Kostnader" med hänsyn till årliga kontroller m.a.a miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan tillkomma inom kontrollperioden (2000 – 2020).

Avveckling huvuddelen av:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
FTC på Malmen	1998	2002	

Investering i fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
FlygvapenC i Uppsala (FTK)	1998	2002	200X ¹⁾
Flygskolan Malmen	2005		

1) Den av Försvaretsplanens begärda miljöprövningen för planerad verksamhet på Malmens flygplats är inlämnad till Länsstyrelsen i Östergötlands län. Länsstyrelsen har överlämnat ärendet för beslut till regeringen. Regeringsskrivelse har lämnats med anledning av Flygskolans ny- och ombyggnader. FM/FORTV avvaktar beslut i ärendet.

Flyg S större investeringsprojekt har därför ännu ej påbörjats vid Malmen. Med anledning av FB04:s konsekvenser pågår även en utredning om skolans dimensionering genom GRO FV:s försorg. Vissa indirekta åtgärder för FlygS har dock genomförts för Hkpflj med syftet att friställa hangar 83 och by 111 för FlygS. Dessa åtgärder har efter en juridisk prövning genomförts för Hkpflj inom ramen för det nu gällande tillståndet för HKP-verksamheten på Malmen.

Därutöver pågår bullerisoleringsåtgärder i ca. 150 permanentbostäder kring Malmens flygplats.

Förbandstyp 11 (Övriga stridsflygförband)

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
VIP-tpresurserna på Bromma	1998	--	Avvecklas ej
Signal- och radarspaningen på Malmen	1998	--	Avvecklas ej

Investering i fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
Signal- och radarspaningen samt VIP-transportresurserna i Uppsala	1998	2000	Ingen investering

Förbandstyp 13 (För krigsorganisationen gemensamt)

Avveckling fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
MOHS i Karlskrona	1998	2000	Ingår i ÖS

Investering i fastigheter för:	Påbörjas	Avslutad	Prognos / Anm
UndSäkC vid F 16 i Uppsala	1997	2003-11-30	

Kostnader för miljösanering föranledda av omstruktureringen

	1999 (Mkr)	2000 (Mkr)	2001 (Mkr)	2002 (Mkr)	2003 (Mkr)	2004 (Mkr)	Prognos / Anmärkning
Budgeterat	8,2	7,1	5,2				
Utfall 2004-09-30	7,3	8,1	5,1				
Differens	0,9	- 1,0	0,1				

Anm: Kostnaderna för miljöåtgärder kan inte explicit hänföras till Försvarsmaktens omstrukturering. I många fall upptäcks gamla förseelser först efter det att Försvarsmakten lämnat området och den nya fastighetsägaren bereder marken för andra ändamål. Dessa objekt handläggs i Försvarsmaktens ordinarie miljöverksamhet och kostnaderna belastar innevarande års budget. Fynd av miljöfarliga lämningar på de fastigheter Försvarsmakten fortfarande nyttjar behandlas på likartat sätt.