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REDOVISNING  AVVECKLING  OCH  INVESTERINGAR 
AVSEENDE  ANLÄGGNINGAR  OCH  FASTIGHETER 

 
Avveckling ortvis, blandade förbandstyper 

Avveckling fastigheter för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
Kristianstad 2000-07-01 2001-05-31  
Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30 Sanering enligt avtal 

återstår 
Rosenholm 2000-07-01 2001-12-31  
Ängelholm 2002-01-01 2003-04-01 Sanering skjutbana 

återstår enligt avtal 
Fårösund 2000-07-01 2001-06-30 Sanering av Bungenäs 

återstår 
Almnäs 2000-07-01 2004-04-01 Övningsfält, skjutbanor 

2005-12-31 
Norrtälje 2000-07-01 2001-06-30  
Falun 2000-07-01 2001-06-30 Sanering enligt avtal 

återstår 
Sollefteå 2000-07-01 2001-06-30  
Umeå 2000-07-01 2001-06-30  
Boden 2000-07-01 2001-09-30  
Kiruna 2000-07-01 2001-06-30  
Spridda förråd (successivt fram till 2004) 2000-07-01 2004-12-31 Pågår 
 
 
Förbandstyp 1 (Operativa lednings- och underhållsförband) 

Avveckling anläggningar  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
Staber   1) 

Drivmedelsanläggningar   1)  2) 

Drivmedelsförråd   1) 

Ammunitionsförråd   1) 

Materielförråd   1) 

1) Enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och 
avyttring till huvuddel klart 2008-12-31. I enstaka fall har sådana miljöbelastningar konstaterats att avyttringen 
kan försenas. 
2) ”Kostnader” med hänsyn till årliga kontroller m.a.a. miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan 
tillkomma inom kontrollperioden (2000 – 2020). 
 

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
MFD Delary 1997 1999  
HKV Stockholm 1998 2000 Omorganisation klar 
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Investering i fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
HKV Stockholm 1998 2000 Ingen investering 
HKV OPIL Uppsala 2003 2004 Etapperna 1-2 är 

genomförda.  
 
 
Förbandstyp 2 (Divisionsförband) 

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
I 22/Gj 66 i Kiruna 2000-07-01 2001-06-30 Lokaler och övningsfält

för MD-grp bibehålls 
A 3 i Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30  
Lv 3 i Norrtälje 2000-07-01 2001-06-30 Skjutbana och delar av 

tidigare övningsfält för 
HvFriv bibehålls 

T 3 i Sollefteå 2000-07-01 2001-06-30  
 
 
Förbandstyp 3 (Nationella skyddsstyrkor) 

Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
Staber   1) 

Armébatterier   1) 

Truppbefästningar   1) 

KV-annex   1) 

RA-annex   1) 

1) Enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart 2004-12-31         
( truppbefästningar till huvuddel 2008-12-31 )  och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31. 
 
Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
I 13/Fo 53 i Falun 2000-07-01 2001-06-30 Lokaler samt övnings- 

och skjutfält för 
MD-grp bibehålls 

I 21/Fo 23 i Sollefteå 2000-07-01 2001-06-30 Lokaler samt övnings- 
och skjutfält för 
MD-grp bibehålls 

P 2/Fo 14 i Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30 Skjutbana bibehålls 
Lokaler för MD-grp 
bibehålls 
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Förbandstyp 4 (Armébrigadförband) 

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
NB 13 i Falun 2000-07-01 2001-06-30  
NB 21 i Sollefteå 2000-07-01 2001-06-30  
MekB 8 i Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30  
 
 

Förbandstyp 5 (Marina lednings- och underhållsförband) 

Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
Ledning, staber   1) 

Drivmedelsförråd   1) 2) 

Ammunitionsförråd   1) 

Minförråd   1) 

Torpedförråd / -verkstad   1) 

Krigsförtöjningsplatser   1) 

Ksrr   1) 

Truppbefästningar   1) 

Trr   1) 

1) Enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart 2004-12-31           
(truppbefästningar till huvuddel 2008-12-31) och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31. 
 2) ”Kostnader” med hänsyn till årliga kontroller m a a miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan 
tillkomma inom kontrollperioden (2000 – 2020). 
 

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
MTC i Berga 1998  Lokaler, Breidablick, 

bibehålls 
HMG och MKuhbat N (Motorn 3) i 
Härnösand 

1997 2003-01-01 Varav kvarvarande 
delar ingår i MarinB O 
och MD G Härnösand 
Motorn 3 avvecklas 
under 2003 

 
 
Förbandstyp 7 (Stridsfartygsförband) 

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
Förrådsställda krigsförband 1997  Prog 04-12-31 
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Förbandstyp 8 (Kustförsvarsförband) 

Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
Huvuddelen av 
kustartillerianläggningar 

1997  1)  2) 

Ledning, staber   2) 

T batt   2) 

L batt   2) 

Lv   2) 

Mätstn   2) 

Minstn   2) 

Ksrr   2) 

Uv-span   2) 

Drivmedelsanläggningar / -fd / -stn   2) 3) 

Förråd   2) 

Krigsförtöjningsplatser   2) 

Slingstn   2) 

Nsrr   2) 

Div äldre objekt / skansar mm   2) 

Artobs   2) 

Strålkastare   2) 

Värnpjäser   2) 

SIS   2) 

Signalannex   2) 

1) Total avveckling är ej möjlig under Försvarsbeslutsperioden. 
2) Enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart 2004-12-31 och 
avyttring till huvuddel klart 2008-12-31. 
3) ”Kostnader” med hänsyn till årliga kontroller m.a.a. miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan 
tillkomma inom kontrollperioden (2000 – 2020). 
 
Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
KAC i Näsby Park,  1998 2001-12-31 Ny hyresgäst 

NORDCAP, FM AnlK
Förrådsställda krigsförband 1997  Prog 04-12-31 
KA 3 i Fårösund 2000-07-01 2001-06-30 Med anledning av FB 

04är inriktningen att 
bibehålla delar av 
Tofta-området 
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Förbandstyp 9 (Flygvapnets lednings- och underhållsförband) 

Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
LFC   1) 

Stabsplatser/ledning   1) 

FSKRC   1) 

RGC/RRGC   1) 

Ps 66 / 65   1) 

Ps 15   1) 

RSA   1) 

Flygbaser   1) 

BasC, KC   1) 

Drivmedelsanläggningar   1) 2) 

Truppbefästningar   1) 

Tjäranläggningar   1) 2) 

N-plats   1) 

FTN   1) 

Optisk luftbevakning / LS-torn   1) 

Ammunitionsförråd   1) 

1) Enligt Försvarsmaktens nedläggningsplan anläggningar (hemlig); avveckling till huvuddel klart 2004-12-31           
(truppbefästningar till huvuddel 2008-12-31)  och avyttring till huvuddel klart 2008-12-31. 
 2) ”Kostnader” med hänsyn till årliga kontroller m.a.a miljöhänsyn kvarstår, avyttring / saneringskostnad kan 
tillkomma inom kontrollperioden (2000 – 2020). 
 
Avveckling huvuddelen av: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
FTC på Malmen 1998 2002  
 
 
Investering i fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
FlygvapenC i Uppsala (FTK) 
Flygskolan Malmen 

1998 
2005 

2002 
 

 200X 1) 

1 ) Den av Försvarsmakten begärda miljöprövningen för planerad verksamhet på Malmens flygplats är inlämnad till 
Länsstyrelsen  I Östergötlands län. Länsstyrelsen har  överlämnat ärendet för beslut till regeringen.  
Regeringsskrivelse har lämnats med anledning av Flygskolans ny- och ombyggnader.  FM/FORTV avvaktar beslut i 
ärendet. 
Flyg S större investeringsprojekt har därför ännu ej påbörjats vid Malmen. Med anledning av FB04:s konsekvenser 
pågår även en utredning om skolans dimensionering genom GRO FV:s försorg. Vissa indirekta åtgärder för FlygS 
har dock genomförts för Hkpflj med syftet att friställa hangar 83 och by 111 för FlygS. Dessa åtgärder har efter en 
juridisk prövning genomförts för Hkpflj inom ramen för det nu gällande tillståndet för HKP-verksamheten på 
Malmen. 
Därutöver pågår bullerisoleringsåtgärder i ca. 150 permanentbostäder kring Malmens flygplats.  
 

Förbandstyp 11 (Övriga stridsflygförband) 

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
VIP-tpresurserna på Bromma 1998 -- Avvecklas ej 
Signal- och radarspaningen på Malmen 1998 -- Avvecklas ej 
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Investering i fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
Signal- och radarspaningen samt VIP-
transportresurserna i Uppsala 

1998 2000 Ingen investering 

Förbandstyp 13 (För krigsorganisationen gemensamt) 

Avveckling fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
MOHS i Karlskrona 1998 2000 Ingår  i ÖS 
 
Investering i fastigheter  för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm 
UndSäkC vid F 16 i Uppsala 1997 2003-11-30  
 
 
Kostnader för miljösanering föranledda av omstruktureringen 

 1999 
(Mkr) 

2000 
(Mkr) 

2001 
(Mkr) 

2002 
(Mkr) 

2003 
(Mkr) 

2004 
(Mkr) 

Prognos / 
Anmärkning

Budgeterat 8,2 7,1 5,2           
Utfall 2004-09-30 7,3 8,1 5,1           
Differens 0,9 - 1,0 0,1           
Anm: Kostnaderna för miljöåtgärder kan inte explicit hänföras till Försvarsmaktens 
omstrukturering. I många fall upptäcks gamla förseelser först efter det att Försvarsmakten lämnat 
området och den nya fastighetsägaren bereder marken för andra ändamål. Dessa objekt handläggs 
i Försvarsmaktens ordinarie miljöverksamhet och kostnaderna belastar innevarande års budget. 
Fynd av miljöfarliga lämningar på de fastigheter Försvarsmakten fortfarande nyttjar behandlas på 
likartat sätt. 


